

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES			
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CID			
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO			
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:		PLATAFORMA DE TELEDIAGNÓSTICO Y LA SALUD PREVENTIVA EN LOS SECTORES RURALES DE TUNGURAHUA	
JEFE DEL PROYECTO:		Ing. Eduardo Fernández	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:		Marzo 29/2013	NÚMERO DE INFORME: 1

No	ACTIVIDADES PREVISTAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS PREVISTOS	RESULTADOS OBTENIDOS	% DE CUMPLIMIENTO	PARTICIPANTES	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA SEGÚN CRONOGRAMA.
1	Elaboración del perfil del proyecto.	Investigación preliminar como antecedentes del proyecto	Obtención del perfil	Elaboración del perfil	100%	Ing. Fernández Ing. Walter Culque	Marzo 1/2013	Marzo 29/2013	Marzo 29/2013

OBSERVACIONES DEL JEFE DEL PROYECTO:

FIRMA DEL JEFE DEL PROYECTO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

OBSERVACIONES DEL COORDINADOR DEL CENTRO: (APROBADO O NO Y OBSERVACIONES ADICIONALES)

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES			
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CID			
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO			
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:		PLATAFORMA DE TELEDIAGNÓSTICO Y LA SALUD PREVENTIVA EN LOS SECTORES RURALES DE TUNGURAHUA	
JEFE DEL PROYECTO:			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:		Abril 30 / 2013	NÚMERO DE INFORME: <div style="text-align: right;">2</div>

No	ACTIVIDADES PREVISTAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS PREVISTOS	RESULTADOS OBTENIDOS	% DE CUMPLIMIENTO	PARTICIPANTES	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA SEGÚN CRONOGRAMA.
2	Presentación del perfil a la Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo CID.	Ajustes a formatos generales	Inscripción del proyecto en el CID		100%	Ing. Eduardo Fernández Ing. Walter Culque	Abril 1/2013	Abril 30/2013	Abril 30/2013

OBSERVACIONES DEL JEFE DEL PROYECTO:

FIRMA DEL JEFE DEL PROYECTO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

OBSERVACIONES DEL COORDINADOR DEL CENTRO: (APROBADO O NO Y OBSERVACIONES ADICIONALES)